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COME UP ~SLOW DOWN

Naturnaher Tourismus Lauenen-Lauenensee
Infos Uber den aktuellen Stand

Nachdem im Hintergrund an den Teilprojekten des Naturnahen Tourismus Lauenen-Lauenen-
see gearbeitet wurde, informieren wir hiermit iber den Stand der einzelnen Vorhaben.

Verkehrslenkung Lauenensee

Nach umfangreicher Konzepterarbeitung und Interessenabwagung laufen nun die Vorbereitun-
gen fur die Erstellung einer Winterschranke. Nach Durchfiihrung des Baubewilligungsverfah-
rens wird die Beschaffung an die Hand genommen mit dem Ziel, die Schranke fir die Winter-
saison 2024/2025 einsetzen zu kénnen. Ausserhalb der Wintersaison wird die Lauenensee-
strasse bis auf Weiteres im gleichen Rahmen wie in Vergangenheit betrieben. Die Verkehrs-
probleme haben sich wahrend der letzten zwei Jahren entschéarft, weshalb auf weitergehende
Massnahmen zur Verkehrsbeschrankung vorerst verzichtet wird. Die Strategie, méglichst viele
Besuchende per OV, Velo oder zu Fuss zum Lauenensee zu bewegen, zeigt Wirkung. Die
Parkplatzkapazitat war nur noch selten am Limit. Es soll weiterhin attraktiv sein, ohne Auto an-
zureisen. Mit der PostAuto AG konnte erneut eine Verlangerung des Sommerfahrplans bis
Ende Oktober vereinbart werden. Dies hat sich in der letzten Saison bewahrt und wurde so-
wohl von den Gasten als auch von den Einheimischen geschatzt.

Parkplatz Chappeli

Aufgrund des knappen Parkplatzangebots in Lauenen sind auf dem Chappeli — zwischen Dorf
und Rohrbricke — knapp 40 zusatzliche Parkplatze in Planung. FUr die Umnutzung der ge-
meindeeigenen Parzelle Nr. 1378 ist eine Neufassung der Uberbauungsordnung (UeO Chap-
peli) notwendig. Die Gemeinde hat flr die Erarbeitung der UeO-Unterlagen die IC Infraconsult
AG und fir die Ausarbeitung des Baugesuchs das Ingenieurbiiro Peter Weissen beauftragt.
Die ¢ffentliche Mitwirkung wird demnachst gestartet. Danach werden die Unterlagen an den
Kanton zur Vorprufung weitergeleitet. Obschon die UeO-Neufassung mit dem koordinierten
Verfahren (Planerlassverfahren und Baugesuch in einem) beschleunigt werden soll, ist mit ei-
nem Zeithorizont von ca. zwei Jahren zu rechnen, bis alle formellen Voraussetzungen fir den
Bau der zuséatzlichen Parkplatze gegeben sind.

Parkplatzbewirtschaftung

Zur o6rtlichen und zeitlichen Nutzungsbeschrankung von Parkfeldern wie auch zur Vermeidung
des Dauerabstellens von Fahrzeugen und wildem Parkieren sollen die 6ffentlichen Parkfelder
kinftig bewirtschaftet werden. Das dafir notwendige Parkierungsreglement liegt im Entwurf
vor und wird noch diesen Frihling zur 6ffentlichen Auflage gebracht. Insofern gegen das Reg-
lement nicht das Referendum ergriffen wird, ist die Einfiilhrung der Parkplatzbewirtschaftung
auf den Sommer 2024 geplant.

Infrastrukturgebaude Lauenensee
Das WC-H&auschen auf dem Lauenensee-Parkplatz ist veraltet. Die Teilnehmer am Forum
Lauenen haben im 2022 eine Erneuerung des Gebaudes gefordert. Die Gemeinde hat



inzwischen ein Projekt ausarbeiten lassen und sich um die Verlangerung des Baurechts ge-
kiimmert. Der Baukredit wird der Gemeindeversammlung im Mai 2024 beantragt. Die Umset-
zung ist auf 2025 geplant.

Spielplatz Blatterli

Der Spielplatz auf dem Blatterli war am Forum Lauenen ebenfalls ein Thema. Die bestehen-
den Bauten und Anlagen sind in einem schlechten Zustand und sanierungsbedirftig. Gstaad
Saanenland Tourismus hat in einer Bauvoranfrage abgeklart, ob ein Ersatzneubau des Spiel-
platzes bewilligungsfahig ist. Die Rickmeldungen der kantonalen Fachstellen waren grund-
satzlich positiv, obschon sich das Bauvorhaben im Wald, im Gewasserraum und im roten Ge-
fahrengebiet befindet. In einem weiteren Schritt geht es nun darum, das Baugesuch einzu-
reichen und die Finanzierung sicherzustellen. Da bei diesem Teilprojekt Aussicht auf weitere
Unterstitzung durch die Neue Regionalpolitik (NRP) besteht, wird ein entsprechendes Gesuch
via Bergregion an den Kanton gestellt. Ziel ist es, die geplante Erneuerung im 2025 umzuset-
zen.

Stellplatze

Fur Wohnmobil-Gaste, die ihren Aufenthalt in Lauenen um einen Tag verlangern wollen, ste-
hen auf dem Geltenhornplatz wieder zwei Stellplatze zur Verfigung. Um dem Wildcampen
entgegenzuwirken, wird diese Alternative geboten. Die Buchung und Zahlungsabwicklung er-
folgt online tiber Parkn’Sleep. Im Weiteren ist die Uberarbeitung des Camping-Reglements
vorgesehen, um es den heutigen Gegebenheiten anzupassen.

Gastelenkung/Signaletik

Mit diesem Teilprojekt sollen die G&aste vermehrt an die Natur herangefuhrt und von der (Laue-
nensee-)Strasse auf die Wanderwege geleitet werden. Zur Diskussion steht bspw. die Erneue-
rung des Skulpturenwegs Hangenenfangs. Auch bei der Beschilderung und Wegsignalisierung
gibt es Handlungsbedarf. Der konkrete Umsetzungsplan wird noch erarbeitet.

Weitere Teilprojekte

Ob die weiteren an den 6ffentlichen Anlassen thematisierten Teilprojekte umgesetzt werden
konnen, héangt grosstenteils von der Bereitschaft Dritter ab. Die Gemeinde und Gstaad
Saanenland Tourismus sind bei Vorhaben, welche die Angebotsentwicklung oder private Infra-
strukturen betreffen auf das Engagement des Gewerbes, der Vereine oder freiwilliger Einzel-
personen angewiesen.

Gstaad Saanenland Tourismus und
Gemeinde Lauenen



